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ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EJECTUADOS POR 
LA CONTRATISTA ARQ. FERNANDA ESPINALES INTRIAGO EN LA 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL 
CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”, SEGUN CONTRATO MCO-
GADMOM-2022-003, SUSCRITO EL  11 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

En la Ciudad de Olmedo, a los 17 (diecisiete) días del mes de enero del dos mil 
veinte y cuatro; mediante MEMORANDO Nº059-LMGG-A-GADMO-2024, la Ing. 
Lourdes Guerrero Alcaldesa del Cantón Olmedo – Manabí nos notifica para 
formar la comisión para la elaboración del acta definitiva en la cual nos 
constituimos el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas, Técnico de Gestión de 
Riesgo y Ambiente (Administrador de Contrato), Ing. Erick Fernando Mieles 
Mieles, Director de Planificación y Obras Públicas, Ing. Edison Manuel Loor 
Salvatierra Coordinador General, con el único objeto de suscribir el Acta de 
Recepción Definitiva del contrato de “CONSTRUCCIÓN DE TRES 
ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO 
CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO 
PROVINCIA DE MANABÍ” al tenor  de lo que  estipula la actual Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.  

1. ANTECEDENTES: 

1.01.- Mediante Convenio de Gestión Concurrente suscrito entre el Gobierno 
Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Olmedo, para la “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS 
TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON 
PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE 
MANABÍ”, el Gobierno Provincial de Manabí en calidad de titular de la 
competencia autoriza al GAD Municipal del Cantón Olmedo el ejercicio de las 
actividades concurrentes de la competencia vial para intervenir en la ejecución 
de la “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN 
DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y 
CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”. 
 
1.02.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento 
General, el Plan Anual de Contrataciones, contempla la contratación de: 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA 
DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”. 
 
1.03.- QUE, mediante Memorando N° 027-RMCC-As-GADMO-2022, de fecha 
14 de octubre de 2022, suscrito por el Sr. René Manuel Constante Navarro, 
Alcalde Subrogante del Cantón Olmedo, dispone al Ab. Omar Yugcha 
Quintana, Director Administrativo y de Talento Humano, inicie el proceso de 
contratación para la “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO 
DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO 
EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”. 
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1.04.- Con Memorando N° GADMO-DATH-2022-681, de fecha 14 de octubre 
de 2022, el Abg. Omar Yugcha Quintana, Director Administrativo y de Talento 
Humano, solicita al  señor  Luis  Intriago  Rodríguez,  Técnico  de  
Adquisiciones  y  Compras  Públicas, proceder de conformidad a lo señalado 
en la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de 
Contratación Pública en el GAD Municipal del Cantón Olmedo-Manabí; y, 
complementar el proceso de contratación verificando si se encuentra dentro del 
PAC. 
 
1.05.- Con Memorando N°179-LAIR-TACP-GADMO-2022, de fecha 14 de 
octubre de 2022, el señor Luis Intriago Rodríguez, Técnico de Adquisiciones y 
Compras Públicas, manifiesta que la necesidad para la contratación de la 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA 
DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ” si se encuentra en el PAC 
y al no encontrase en el Catálogo Electrónico el procedimiento a seguir es de 
Menor Cuantía; 
 
1.06.- Mediante Memorando N°608-DF-GMBS-GADMO-2022, con fecha 18 de 
octubre de 2022, la Ing. Gabriela Baque Silva, Directora Financiera, adjunta 
Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 122-AP-GADMO-2022, 
en la cual se certifica la Disponibilidad Presupuestaria para la 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA 
DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”, inversión que será 
financiada de los recursos que el GAD mantiene en la cuenta del Banco 
Central del Ecuador, de las Asignaciones Fiscales, cuyo saldo actual incluye 
fondos de autogestión; para lo cual existe Disponibilidad de $ 96,471.21; 
 
1.07.-  Previo  los  Informes y  la  Certificación  de  Disponibilidad  
Presupuestaria,  la  máxima autoridad como es el Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, señor Fausto Felipe 
Avilés Saverio, con Resolución Administrativa No. 0103-FFAS-A- GADMO-
2022, de fecha 21 de octubre de 2022, resuelve: Artículo 1.- Autorizar el inicio 
del proceso de Menor Cuantía MCO-GADMOM-2022-003 “CONSTRUCCIÓN 
DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS 
ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y  CANOA  DEL  CANTÓN 
OLMEDO PROVINCIA  DE  MANABÍ  ”,  con  un  presupuesto referencial de 
USD$ 96,417.21 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
CON 21/100) sin incluir el  IVA. 
 
1.08.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, Sr. Fausto Avilés 
Saverio, Alcalde, mediante Resolución Administrativa No. 0109-FFAS-A-
GADMO-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022, adjudicó el proceso de 
Menor Cuantía signado con el Código MCO-GADMOM-2022-003 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA 
DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ ”, a favor de la arquitecta 
María Fernanda Espinales Intriago, Ruc No. 1311202681001, por el valor de 
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USD$  USD$ 96,417.21 (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE CON 21/100) sin incluir el  IVA. por un plazo de sesenta (60) días 
a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, 
de conformidad con los Términos de Referencia, Pliegos y demás documentos 
que obran el proceso. 
 
1.09.- mediante Resolución Administrativa No. 0103-FFAS-A-GADMO-2022, 
de fecha 21 de octubre de 2022, se dispuso la conformación de la Comisión 
Técnica amparado en lo que estipula el Art. 18 del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que fue 
conformado por los siguientes integrantes: Abg. José Miguel Mendoza Moreira, 
Procurador Síndico Municipal, en calidad de Presidente de la Comisión 
Técnica, designado por la Máxima Autoridad; el Arq. Miguel Ángel Salvatierra 
Lucas, titular del área requirente;  Ing. Víctor Hugo Vera Zavala, como 
profesional afín al objeto de contratación. 
 
1.10.- Conforme consta del Proceso los integrantes de la Comisión Técnica del 
Proceso Menor Cuantía Código MCO-GADMOM-2022-003, ponen en 
consideración el informe de apertura y calificación de oferta en el Proceso 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA 
DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”.  
 
1.11.- Mediante Resolución Administrativa No. 0109-FFAS-A-GADMO-2022, 
de fecha 09 de noviembre de 2022, la Máxima Autoridad resolvió acoger el 
Proceso de Menor Cuantía MCO-GADMOM-2022-003, la recomendación 
efectuada por la comisión Técnica y designar al Director de Planificación y 
Obras Públicas en calidad de administrador, como Fiscalizador de la Obra al 
Ing. Víctor Vera Zavala; y, al Procurador Síndico para la elaboración del 
contrato correspondiente, debiendo dar cumplimiento a la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional.  
 
1.12.- Con fecha 11 de noviembre del 2022 se suscribe el contrato N° MCO-
GADMOM-2022-003 entre la Arq. Fernanda Espinales Intriago (contratista) y el 
Alcalde del GAD Municipal Olmedo Sr. Fausto Felipe Avilés Saverio. 
 
1.13.- Con fecha 17 de noviembre de 2022 la Arq. Fernanda Espinales Intriago 
(contratista), solicita se le autorice el inicio de los trabajos al administrador de 
contrato, para la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE TRES 
ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO 
CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO 
PROVINCIA DE MANABÍ”.  
 
1.14.- Con fecha 17 de noviembre de 2022 se suscribe el acta de inicio de obra 
entre el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas en calidad de Administrador de 
Contrato, el Ing. Víctor Hugo Vera Zavala en calidad de Fiscalizador y la Arq. 
Fernanda Espinales Intriago como Contratista de la obra.  
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1.15.- Con fecha 17 de noviembre de 2022 la Arq. Fernanda Espinales Intriago 
(contratista), solicita se construyan los desvíos provisionales para que no se 
interrumpa el tráfico vehicular desde y hacia las comunidades beneficiarias, por lo 
cual se procede a la suspensión de plazo hasta solucionar los inconvenientes, 
para la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS 
TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON 
PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE 
MANABÍ”.  
 
1.16.- Con fecha 05 de diciembre de 2022 se suscribe el acta de reinicio de obra 
entre el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas en calidad de Administrador de 
Contrato, el Ing. Víctor Hugo Vera Zavala en calidad de Fiscalizador y la Arq. 
Fernanda Espinales Intriago como Contratista de la obra.  
 
1.17.- Mediante oficio S/N el 02 de febrero de 2023 la Arq. Fernanda Espinales 
Intriago – Contratista dirigido al Sr. Rene Constante Navarro Alcalde del Cantón 
Olmedo Manabí (E) solicita se designe la delegación para la recepción provisional 
de la obra “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS 
CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y 
CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ” contrato MCO-
GADMOM-2022-003. 
 
1.18.- Mediante Sumilla el 02 de febrero de 2023 el Sr. Rene Constante Navarro 
Alcalde del Cantón Olmedo Manabí (E) delega al Arq. Miguel Salvatierra para que 
dé tramite a la solicitud presentada por la Arq. Fernanda Espinales Intriago – 
Contratista de la obra “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO 
DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN 
MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ” contrato 
MCO-GADMOM-2022-003. 
 
1.19.- El 07 de Febrero del 2023 el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas 
Administrador de Contrato N° MCO-GADMOM-2022-003, elabora el INFORME 
002-TGRYA-AD-DC-GADMO dirigido a Alcaldía, el cual que indica que ...una vez 
realizada la inspección In-Situ se pudo constatar que la obra en mención se 
encuentra al 100% con respecto al contrato… y sugiere se designe bajo su mejor 
criterio la siguiente comisión para la elaboración del acta de recepción de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL 
CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”. Arq. Miguel Angel Salvatierra 
Lucas, Técnico de Gestión de Riesgo y Ambiente (Administrador del Contrato), 
Ing. Víctor Hugo Vera Zavala, Técnico de Control Territorial (Fiscalizador del 
contrato) cumplirá el rol de veedor del Acta; Ing. José Vargas Mera Técnico de 
Avaluó y Catastro; Ing. Juan Carlos Cedeño Zambrano Fiscalizador del 
Departamento de Obras Públicas. 

1.20.- Con fecha 08 de febrero del 2023; mediante MEMORANDO N° 138 – 
RMCN-AE-GADMO-2023, el Sr. Rene Constante Navarro Alcalde del Cantón 
Olmedo (E) notifica a la comisión para la elaboración del Acta de Recepción 
Provisional la cual se conforma con el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas, 
Técnico de Gestión de Riesgo y Ambiente (Administrador del Contrato), Ing. 
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Víctor Hugo Vera Zavala, Técnico de Control Territorial; Ing. José Vargas Mera 
Técnico de Avaluó y Catastro; Ing. Juan Carlos Cedeño Zambrano Fiscalizador 
del Departamento de Obras Públicas con el único objeto de suscribir el Acta de 
Recepción Provisional del contrato MCO-GADMOM-2022-003 de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL 
CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”, al tenor de lo que estipula la 
actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

1.21.- Mediante oficio S/N el 09 de enero de 2024 la Arq. Fernanda Espinales 
Intriago – Contratista dirigido al S Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas 
administrador del contrato MCO-GADMOM-2022-003 en el cual solicita se 
realicen los trámites correspondientes a fin de que se elabore el acta de 
Recepción Definitiva de la obra “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS 
TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON 
PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE 
MANABÍ” contrato MCO-GADMOM-2022-003. 
 
1.22.- Mediante MEMORANDO No. GADMO-TGRYA-MASL-2024-005 con fecha 
09 de enero del 2024 el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas Administrador de 
Contrato N° MCO-GADMOM-2022-003, dirige al Ing. Víctor Hugo Vera Zavala, 
Técnico de Control Territorial (Fiscalizador del contrato); Ing. José Vargas Mera 
Técnico de Avaluó y Catastro; Ing. Juan Carlos Cedeño Zambrano Fiscalizador 
del Departamento de Obras Públicas, con la finalidad de que se dispongan a 
realizar el acompañamiento en conjunto a la ARQ. FERNANDA ESPINALES 
INTRIAGO del proceso denominado “CONSTRUCCIÓN DE TRES 
ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A. EN LOS SITIOS ESTERO 
CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO - 
MANABÍ” con código MCO-GADMOM-2022-003; con la finalidad de poder 
realizar la inspección de dicha construcción y poder emitir informe técnico para la 
elaboración de la ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.       
 
1.23.- El 11 de Enero del 2024 el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas 
Administrador de Contrato N° MCO-GADMOM-2022-003, elabora el INFORME 
001-TGRYA-AD-CM-GADMO-2024 dirigido a Alcaldía, el cual que indica que 
...una vez realizada la inspección In-Situ se pudo constatar que la obra en 
mención se encuentra al 100% con respecto al contrato… y sugiere se designe 
bajo su mejor criterio la siguiente comisión para la elaboración del acta de 
Recepción Definitiva de la obra “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS 
TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON 
PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE 
MANABÍ”. Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas, Técnico de Gestión de Riesgo 
y Ambiente (Administrador del Contrato), Ing. Víctor Hugo Vera Zavala, Técnico 
de Control Territorial (Fiscalizador del contrato) cumplirá el rol de veedor del Acta; 
Ing. José Vargas Mera Técnico de Avaluó y Catastro; Ing. Juan Carlos Cedeño 
Zambrano Fiscalizador del Departamento de Obras Públicas. 
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1.24.- Con fecha 17 de enero del 2024; mediante MEMORANDO Nº059-LMGG-
A-GADMO-2024, la Ing. Lourdes Guerrero Giler Alcaldesa del Cantón Olmedo – 
Manabí notifica a la comisión para la elaboración del Acta de Recepción Definitiva 
la cual se conforma con el Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas, Técnico de 
Gestión de Riesgo y Ambiente (Administrador de Contrato), Ing. Erick Fernando 
Mieles Mieles, Director de Planificación y Obras Públicas, Ing. Edison Manuel 
Loor Salvatierra Coordinador General, con el único objeto de suscribir el Acta de 
Recepción Definitiva del contrato MCO-GADMOM-2022-003 de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE 
H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL 
CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”, al tenor de lo que estipula la 
actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

2: - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. - 

De conformidad con las a los informes de avances presentados o planillas 
debidamente revisadas por la fiscalización y aprobadas por el administrador de 
contrato, que se detallan a continuación:  

Resumen de Liquidación Monto 
Amortización 

Anticipo 
Subtotal 

Planilla No. 01 $74,444.3700 $7,444.4400 $66,999.9300 

Planilla No. 02 Liquidación $25,278.4300 $2,202.6800 $23,075.7500 

Total=  $99,722.8000  $9,647.1200  $90,075.6800  

 
2.1.- Con fecha 07 de febrero de 2023 el Ing. Víctor Hugo Vera Zavala 
Fiscalizador de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE TRES 
ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO 
CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO 
PROVINCIA DE MANABÍ”, presenta INFORME DE FISCALIZACIÓN No. 02-
FISCA- MCO-GADMOM-2022-003, en el cual detalla el incremento del 3.37%, el 
cual conforme lo determina la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACION PUBLICA. - Art. 88.- Diferencia en cantidades de obra. Si al 
ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se 
establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el 
cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y 
pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato principal, siempre que no se modifique el 
objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un 
documento suscrito por las partes. 
 
2.2.- Con fecha 07 de febrero de 2023 el Arq. Miguel Salvatierra Lucas Técnico 
de Gestión de Riesgo y Ambiente (Administrador de Contrato) de la obra 
denominada “CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS 
CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y 
CANOA DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ”, presenta 
INFORME 003-TGRYA-AD-DC-GADMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
CODIGO: MCO-GADMOM-2022-003, en el cual notifica a alcaldía el incremento 
existente en dicha obra. 
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3: - LIQUIDACIÓN DE PLAZO. – 

N° Periodo 

DÍAS 

Planillados 
A 

Prórroga Periodo de Suspensión 
Favor 

PLAZO CONTRACTUAL 
 

90 
 

17/11/2022 4/12/2022 

Planilla #1 05/12/2022 04/1/2023 30 60 -- 18 

Planilla #2 05/1/2023 27/1/2023 23 37 
 

 

4: - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. – 

Las partes han realizado la visita a la Obra y en base en conocimiento de toda la 
documentación contractual y anexos que han permitido llevar el control y 
ejecución de la obra, esta Comisión deja constancia de lo siguiente: 

4:1. - Que recibe del Contratista la Obra contratada a entera satisfacción. 

4:2. - Estar de acuerdo con los volúmenes de obras ejecutadas. 

4:3. - El plazo en que se ejecutó la obra fue dentro del tiempo previsto, y con la 
debida justificación de los días laborados. 

4:4. - Que seguirá siendo responsabilidad del contratista, cualquier vicio oculto de 
construcción, que podría presentarse según lo determina la ley, y hasta el tiempo 
estipulado en la misma. 

4:5.- Que los trabajos contratados para “CONSTRUCCIÓN DE TRES 
ALCANTARILLAS TIPO DUCTOS CAJÓN DE H.A EN LOS SITIOS ESTERO 
CHICO, DON PABLO EN MEDIO Y CANOA DEL CANTÓN OLMEDO 
PROVINCIA DE MANABÍ”, dentro del proceso signado con el MCO-GADMOM-
2022-003 han sido ejecutados y debidamente realizados de acuerdo a las normas 
y especificaciones generales como fue proyectado y el objetivo del contrato; y 
que a la fecha la obra se encuentra prestando los servicios previstos, la comisión 
considera realizar la Recepción Definitiva conforme lo ordenado en el art. 81 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dejando a cargo del 
contratista los vicios ocultos de construcción que pudiera existir. 

4:6. - Se procede a la elaboración del acta de Recepción Definitiva de los trabajos 
contractuales ejecutados, según REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA 
SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 124. 

Acta elaborada el día 18 de enero del 2024, para constancia de lo actuado, 
se suscribe la presente Acta en 6 ejemplares, de igual tenor y efecto legal. 
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Arq. Miguel Angel Salvatierra Lucas 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

Arq. Fernanda Espinales Intriago 
CONTRATISTA 

 

Ing. Erick Fernando Mieles Mieles  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN  

Ing. Edison Manuel Loor Salvatierra 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN  
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